

# FERMAT

SUPERVISIÓN, CONTRUCCIÓN & OBRA CIVIL S.A DE C.V

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA

EN LA LOCALIDAD **EL POCHOTE**, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZENTLA, VER. SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA **07 DE JULIO DEL AÑO 2017**, Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. 67 DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EllAS PARA EL EDO. DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE REUNIERON POR UNA PARTE LOS **C. ING. IGNACIO CASTELAN MARINI**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y EL **C. ARQ. SALOMON ORTIZ HERNANDEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, AMBOS SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZENTLA, VER. Y POR OTRA PARTE A EMPRESA **SUPERVISION, CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL "FERMAT" S.A. DE C.V.** REPRESENTANTE LEGAL **C. EDUARDO LEON SANTAMARIA**, DE LA EMPRESA "CONTRATISTA" CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA, LA CUAL CUMPLE CON LO CONTRATADO EN CUANTO A ESTA SE REFIERE, PARA LA CUAL SE DESCRIBE A CONTINUACION.


CONTRATO No.:	<b>OP/FISM/MZV/LS/2017/30/200/0033</b>
FONDO:	<b>FISM 2017</b>
No. DE OBRA:	<b>2017/30/200/0033</b>
DESCRIPCION:	<b>CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, E ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CLAVE: 30EPR2679 K</b>
LOCALIDAD:	<b>EL POCOHOTE, ZENTLA, VER.</b>
MUNICIPIO:	<b>ZENTLA, VER.</b>
IMPORTE:	<b>\$ 229, 646. 83 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISICENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 83 /100 M.N.)</b>
I.V.A.:	<b>\$ 36, 743. 49 (TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N.)</b>
TOTAL:	<b>\$ 266, 390. 32 (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 32 /100 M.N.)</b>
ANTICIPO 30%:	<b>\$ 0.00</b>
IMPORTE CON IVA TOTAL EJERCIDO	<b>\$ 266, 390. 32 (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 32 /100 M.N.)</b>
CONTRATISTA:	<b>SUPERVISION, CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL "FERMAT" S.A. DE C.V.</b>
DOMICILIO:	<b>AV. 20 DE NOVIEMBRE N° 2305 ALTOS 10</b>
R.F.C.:	<b>SCA1502231Q2</b>
REGISTRO SEFIPLAN	<b>106684</b>
FECHA DE INICIO	<b>19 DE JUNIO DE 2017</b>
FECHA DE TERMINO	<b>07 DE JULIO DE 2017</b>
DURACION	<b>19 DIAS</b>

LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE HACER LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES EN CUANTO AL PAGO DE FINIQUITO Y TODO LO DOCUMENTAL DE ESTA OBRA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA EL ACTA, SIENDO LAS 11:20 HRS. DEL DIA CITADO, LEVANTADO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE, DONDE FIRMAN DE CONFORMIDAD LAS PARTES.

RECIBEN  
POR EL H. AYUNTAMIENTO.

  
C. ING. IGNACIO CASTELAN MARINI.  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

  
C. ARQ. SALOMON ORTIZ HERNANDEZ.  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.



ENTREGA  
POR EL CONTRATISTA.

**SUPERVISION, CONSTRUCCIÓN & OBRA CIVIL, FERMAT, S.A. DE C.V.**

  
C. EDUARDO LEÓN SANTAMARIA

AV 20 DE NOVIEMBRE 2305 ALTOS 10 FRACC. REFORMA VERACRUZ, VER  
C.P. 91919

